
51 오룡지하차도~쌍용대로(대로2-1호선)확장

구    분 계속  / 임기내   주    체 시  

재    원 시비   기타  정부도움 해당없음

주관부서 건설도로과  협조부서

▢ 목    표 

 ◦ 도시계획도로 개설로 원활한 교통 소통 및 보행자 안전확보

 ◦ 봉명동 일원의 교통체계 개선 및 지역발전 도모       

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2021. ~ 2026.

 ◦ 사 업 비 : 19,241백만 원 시비 15,241 기타 4,000(기금)

 ◦ 위    치 : 동남구 봉명동 일원

 ◦ 사 업 비 : 도로확장 L=200m, B=15m→30m확장

▢ 연차별 추진계획(로드맵)

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

계획 수립 ▬

보상 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

준공 ▬



▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 19,241 4,000 - 4,380 4,500 5,000 1,361 -

시 비 15,241 - - 4,380 4,500 5,000 1,361 -

기 타 4,000 4,000 - - - - - -

▢ 확인(성과)지표 

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

도로개설 공사
착공

착공 준공

▢ 시민참여계획 

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

- - - ○ -

 ◦ 도로개설에 따른 언론홍보

) 건설도로과장 조창영(2480) 도로시설팀장 윤웅진(2485) 담당 정구현(5561)


