
96 자원봉사센터 신축 이전

구    분 계속  / 임기내   주    체 시  

재    원 시비    정부도움 제도

주관부서 자치민원과  협조부서 시설공사과

▢ 목    표

 ◦ 시설이 낡고 협소한 현 자원봉사센터를 주차 및 접근이 용이한 

장소로 이전 신축하여 천안시 자원봉사 활성화

▢ 개    요

 ◦ 기    간 : 2020. 5. ~ 2025. 4.

 ◦ 사 업 비 : 18,900백만 원 시비 18,900                                      

 * (당초) 99억원 대비 90억원 증액 / 지하주차장 확대조성

 ◦ 위    치 : 동남구 신방동 1864(대 1,973㎡)                 
 * 신방통정지구 도시개발사업구역 체비지(시유지)

 ◦ 사 업 량 : 연면적 3,391㎡(지상3층, 지하1층) 

 ◦ 내    용 : 자원봉사센터 신축(법정단체* 포함)                    
 *법정단체 : 바르게살기, 한국자유총연맹, 민주평화통일자문회의 市 협의회

▢ 연차별 추진계획(로드맵)

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

건축비 변경 사전 방침 수립 ▬ ▬

계약 토지 잔금 지급 ▬ ▬

기본 및 실시설계 ▬ ▬ ▬ ▬

공사 착공 및 준공 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬



▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 18,900 850 3,017 1,000 7,017 7,016 - -

시 비 18,900 850 3,017 1,000 7,017 7,016 - -

▢ 확인(성과)지표 

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기
건 축 비  변 경  및 
사 전  방 침  수 립

○

토 지  잔 금  지 급 ○

기본 및 실시설계 ○

공 사  착 공 ○

공 사  준 공 ○

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○ ○ ○ -

 ◦ 설명회, 공청회 등 : 주요봉사단체 의견 / 1회

 ◦ 만족도 조사 : 완공 후 / 1회

 ◦ 민간전문가 자문 : 기본 및 실시설계 방향 설정, 민간단체 등 도입시설 검토의견 등

 ◦ 언론/방송 보도 : 착공시, 준공시 / 2회

) 자치민원과장 김 웅(2240) 민간협력팀장 한 철(2246) 담당 김준기(5327)


